







’



—

2019-2020年度学徒制项目预算完成度对比表

| 序号     | 项目               | 预计投入   | 实际投入   |       |    |       | 完成率    |
|--------|------------------|--------|--------|-------|----|-------|--------|
|        |                  |        | 企业     | 学校    | 政府 | 合计    |        |
| 1      | 校企“双主体”育人机制建立与运行 | 1.6    |        |       |    |       | 0.00%  |
| 2      | 新零售实训基地建设        | 292    | 219.84 | 37.76 |    | 257.6 | 88.22% |
| 3      | 现代学徒制班级建设与运营     | 4.8    |        |       |    |       | 0.00%  |
| 4      | 课程标准建设           | 30     |        |       |    |       | 0.00%  |
| 5      | 双导师团队建设与工作补贴     | 63     | 42.37  | 1.92  |    | 44.29 | 70.30% |
| 6      | 在线开放课程建设         | 1      |        |       |    |       | 0.00%  |
| 7      | 培养模式改革与学生工作补贴    | 30     | 5.08   |       |    | 5.08  | 16.93% |
|        |                  | 0.00%  | 8      |       |    |       | 1.4    |
| 267.29 | 39.68            | 306.97 | 72.43% |       |    | 小计    | 423.8  |

在学徒班教学条件、师资队伍、学生工作补贴 306.9 万元，资金投入率达 72%，前期实训条件全部按预算投入到位。

#### 四、存在问题、改进措施及建议

天猫新零售现代学徒制项目取得了一定的成绩，也存在一些问题。一是在 2020 年上学期因为新冠疫情影响，我校正式开学不到 2 个月时间，上学期《新零售线上运营》课程教学受到一定影响。同时，相关教学资源开发比原计划要落后。在接下来的时间里，项目团队将采取分工到人、责任到人的措施，积极推进项目建设。

#### 五、下一阶段工作计划

在接下来一年的项目实施时间内，项目组将严格按项目任务书，克服防疫等方面的困难，严格按计划推行，抓好余下 3 个学期 3 门课程的教学工作，形成新商科学徒制教学模式，努力取得项目实施原定目标。

湖南商务职业技术学院  
湖南新雷特电子商务有限公司  
2020 年 10 月 30 日



. .

. 级

. 0

.

办 办

.6

0 .6

0 .

0

0 0

1 .

1

1 0

1 1

2

3 .

3

3 0

3 1

4 .

5 办